Redaccion del proyecto de las obras de los tiineles urbanos y la estacién de Girona de la Linea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza
- Barcelona - frontera francesa. FASE 1

Id Nombre de tarea | Duracién M-1| M1 [M2]|M3[M4]|MS5]|M6[M7]|M8|MI[M10(M11[M12|M13[M14|M15[M16[M17M18]M19]M20]M21[M22 [M23[M24 [M25 [M26]M27 [M28]M29 [M30[M31 [M32 [M33
1 OBRAS LINEA DE ALTA VELOCIDAD | 974 dias

2 Implantacién del Contratista ’ 25 dias

3 DESVIO DE SERVICIOS S o 104 dias

4 Zona Pozo de Introduccién - 102dias [ B
5 Zona estacién o 50 dias

6 ESTACION LIiNEA ALTA VELOCIDAD (Incluye Telescopios) i 815 dias

7 4/7 Pantallas 12 Fase (3 eq-90m3/dia)+ T. entrada+Pilas Pilote-35.200 + Tratamientos pie pant. 100 dias

8 Losa cubierta 12 Fase (4 eg-105m3/dia) (26.000 m3) o 62 dias

9 Excavacién bajo losa cubierta (2 eq-1500m3/dia) (210.000 m3) N 70 dias

10 Ejecucion estacion provisional autobuses +Traslado estacién de Autobuses 40 dias

11 3/7 Pantallas 12 Fase (4 eq-90m3/dia)+ T. salida+Pilas Pilote-28.000 + Tratamientos pie de pant. 75 dias

12 Losa cubierta 22 Fase (4 eg-95 m3/dia)(20.000 m3) - o 55 dias |

13 Losa nivel -1 (5 eqg-105m3/dia) (40.800 m3) 78 dias

14 ~Excavacion Bajo losa -1 (1 eq-1500m3/dia) (40.000 m3) - - - 26dias|

15 Losa nivel -2 (5 eq -105 m3/dia) (50.000 m3) 95 dias : h

16 Excavacién Bajo losa -2 (4 eq-1500m3/dia) (400.000 m3) 70 dias LN h

17 Hormigonado contraboveda (5 eq-105m3/dia) (75.000 m3) 145 dias

18 Arraste de Tuneladora - 40 dias

19 Obra Civil interior, escaleras, andenes, cuartos, etc 322 dias ﬂ ! : "l
20 EMBOQUILLES Y POZOS DE TUNELADORA 226 dias
21 Pozo Mas Xirgu (Pozo Introduccién Tuneladora) 226 dias

22 ~ Rampa Extraccion de Materiales R 76 dias
23 Pantallas + viga de atado 66 dias L L'I """"
24 Excavacién + estampidores 49 dias __—H.
25 Contraboveda 45 dias ."_j
26 Preparacion Instalaciones 35 dias
5 TUNELES CON TUNELADORA 974 dias | i
28 TUNEL GIRONA | UIC (Pozo Mas Xirgu-Estacion) 1.297 m 647 dias

29 Encargo y compra tuneladora - 365 dias

30 Traslado y Montaje tuneladora 121 dias

31 Perforacion tinel Prueba (90m/mes) 31 dias

32 ~ Perforacion tinel en curva aprendizaje (120m/mes) 30dias| 10 h R e

33 Perforacién tinel en curva aprendizaje (240m/mes) 30 dias

34 Perforacion tinel regimen normal (350/mes) - 847 m 70 dias

35 TUNEL GIRONA Il UIC (Estacién-Pozo Intermedio) 1.564 m ' 197 dias

36 Perforacion tinel (350m/mes) 137 dias

37 Desmontaje tuneladora 30 dias

38 Desmontaje instalaciones tuneladora 30 dias

39 Hormigonado losa de fondo tinel 50 dias ‘
40 Montaje de via Linea de Alta Velocidad 70 dias :l
41 SALIDAS DE EMERGENCIA, POZOS DE VENTILACION Y BOMBEO 668 dias L I
42 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 944 dias

43 SEGURIDAD Y SALUD 973 dias

Tarea [::l Tarea critica E::I Resumen ~ Hito ’ Hito externo ‘ Fecha limite {}
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